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DECISION N°2022-82 -

Vu les dispositions de I'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil communautaire n°041-102-2020 du 23 juillet 2020 relative aux délégations de
pouvoirs du Conseil communautaire vers le Président.

OBJET : Avenant n°2
AFFAIRE : Travaux de réhabilitation d’un batiment en un espace culturel a Saint Dyé sur Loire — Lot 11

Un marché a procédure adaptée a été passé pour confier les travaux de réhabilitation d’'un batiment en un espace
culturel a Saint Dyé sur Loire.

Considérant la nécessité de prévoir des travaux complémentaires,

Le Président,

DECIDE

De signer un avenant n°2 avec le titulaire du lot 11 « Elévateur », a I'entreprise SIMPLY ACCESS afin de prolonger le
délai d’exécution du lot jusqu’au 1" décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente
décision fera 'objet d’'une information & la prochaine réunion du Conseil Communautaire et figurera au recueil des
décisions.

A Bracieux, le 25/10/2022




