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DECISION N°2022-92 -

Vu les dispositions de Iarticle L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil communautaire n°041-102-2020 du 23 juillet 2020 relative aux délégations de
pouvoirs du Conseil communautaire vers le Président.

OBJET : Avenant n°3
AFFAIRE : Travaux de réhabilitation d’un batiment en un espace culturel & Saint Dyé sur Loire - Lot 4 (relance)

Un marché 3 procédure adaptée a été passé pour confier les travaux de réhabilitation d’'un batiment en un espace
culturel a Saint Dyé sur Loire.

Le Président,

DECIDE

De signer un avenant n°3 avec le titulaire du lot 4, I'entreprise PARENT afin d’acter des prestations en plus-value sur le
marché pour un total de 120,00 € HT. Le montant du marché passe ainsi de 33 312,00 € HT a 33 432,00 € HT.

Conformément aux dispositions de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente
décision fera I'objet d’une information a la prochaine réunion du Conseil Communautaire et figurera au recueil des
décisions.

A Bracieux, le 29/11/2022




